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Prüfung Anregungen und Bedenken, Erarbeitung Synopse

Erarbeitung Entwurf LP 

Beschluss Entwurf Kreistag, Bekanntmachung Beschluss, Bekanntmachung Öffentliche Auslegung

Öffentliche Auslegung und TÖB-Beteiligung

Eingang Stellungnahmen

Teilaufgaben

Gliederung nach LNatSchG

Die hier genannten Zeiträume sind aus derzeitiger Sicht geplante Ziele, die sich verschieben können. Der Ablauf der jeweiligen Verfahren ist von dem Umfang der eingehenden Anregungen und Bedenken 

sowie den Entscheidungen in jedem Planungsabschnitt abhängig und wird regelmäßig angepasst.

Stand: 05.03.2025 
Landschaftsplanung im Rhein-Sieg-Kreis 

Zeitplanung der Landschaftsplan-Verfahren

Prüfung Anregungen und Bedenken, Erarbeitung Synopse

Erarbeitung genehmigungsfähige Fassung LP

Beschluss Satzung Kreistag

Anzeige LP bei der Bezirksregierung Köln

Bekanntmachung Satzung, Inkrafttreten

Veröffentlichung Internet und Druck

Entwurf

öffentliche Auslegung nach § 17 

Satzungsbeschluss

Anzeige LP nach § 18 LNatSchG

Inkrafttreten nach § 19 LNatSchG

Erarbeitung genehmigungsfähige 

Fassung

Aufstellungsbeschluss nach § 14 

LNatSchG

Erarbeitung Vorentwurf

Vorentwurf 

Frühzeitige Beteiligung nach § 16 

Erarbeitung Entwurf

Zusammenstellung Planungsgrundlagen

Aufstellungsbeschluss Kreistag, Bekanntmachung

Ausschreibung, Vergabe, Auftrag Planungsleistung

Erarbeitung Vorentwurf, Abstimmung mit Planungsbüro

Abstimmung mit Kommunen zur Bauleitplanung

Beschluss Vorentwurf Kreistag, Bekanntmachung Beschluss, Bekanntmachung Bürgerbeteiligung

Vorentwurf frühzeitige Bürgerbeteiligung und TÖB-Beteiligung

Vorentwurf Eingang Stellungnahmen


